


♀ Venus

Conecta, cuida y empodérate con Venus.



Documento de Visión y Roles Scrum “Proyecto Venus”

BAM

Fecha: 30/03/2026

RESUMEN EJECUTIVO

Durante la presente reunión se revisó el avance del proyecto Venus, analizando el estado del desarrollo backend, la integración con la aplicación Android y las tareas pendientes para la siguiente iteración.

Se acordó continuar con la implementación de funcionalidades prioritarias, realizar pruebas de integración y actualizar la documentación correspondiente.

Índice

RESUMEN EJECUTIVO	3
ACTA DE KICKOFF – PROYECTO VENUS	5
1. OBJETIVO DEL PROYECTO	6
2. ALCANCE DEL PROYECTO	6
3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	6
4. ROLES DEL EQUIPO	6
5. PLAN GENERAL	7
6. ACUERDOS	7
7. CIERRE	7

ACTA DE KICKOFF – PROYECTO VENUS

Proyecto: Venus – Sistema de salud femenina

Fecha: 30 / 03 / 2026

Equipo: Katherine Jiménez – Ornella Mesina

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar una aplicación móvil para la gestión del ciclo menstrual, permitiendo a las usuarias registrar información, visualizar su historial y acceder a herramientas de apoyo en salud femenina.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Registro de ciclos menstruales
- Visualización de historial
- Calendario menstrual
- Gestión de información de salud

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- Kotlin (Android)
- Jetpack Compose
- Python (FastAPI)
- SQLite
- GitHub

4. ROLES DEL EQUIPO

Product Owner: Katherine Jiménez

Responsable de representar la visión del producto, validar requerimientos, priorizar funcionalidades y asegurar que el sistema cumpla con los objetivos definidos para el proyecto Venus. Además, participa en la revisión de entregables y documentación del proyecto.

Scrum Master y Desarrolladora Principal: Ornella Mesina

Responsable de coordinar el avance del proyecto, organizar las tareas del equipo y gestionar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Lidera el desarrollo técnico del sistema, incluyendo la aplicación Android, el backend, la base de datos, la integración entre componentes y el mantenimiento del repositorio del proyecto.

Distribución de Responsabilidades Técnicas

- Desarrollo Backend: Ornella Mesina
- Desarrollo Frontend (Android): Ornella Mesina
- Diseño e implementación de Base de Datos: Ornella Mesina
- Integración del sistema: Ornella Mesina

-
- Documentación del proyecto: Katherine Jiménez y Ornella Mesina
 - Validación de requerimientos y funcionalidades: Katherine Jiménez

5. PLAN GENERAL

- Fase 1: Definición del proyecto
- Fase 2: Desarrollo del sistema
- Fase 3: Pruebas e integración

6. ACUERDOS

- Utilizar metodología ágil basada en Scrum adaptado.
- Mantener actualizado el repositorio GitHub del proyecto.
- Realizar seguimiento periódico del avance del sistema.
- Documentar los principales hitos y decisiones del proyecto.
- Priorizar la integración funcional entre aplicación móvil, backend y base de datos.

7. CIERRE

Los integrantes acuerdan dar inicio formal al desarrollo del proyecto Venus, comprometiéndose a cumplir las responsabilidades asignadas y los objetivos definidos para la presente fase.

Aprobado por:

Katherine Jiménez - Ornella Mesina - Equipo Venus