

♀ Venus

Conecta, cuida y empodérate con Venus.



RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento describe el Burndown Chart del proyecto Venus, el cual permite visualizar el avance del Sprint mediante la comparación entre el trabajo pendiente real y el progreso ideal esperado dentro de la metodología ágil Scrum.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	4
3. DESCRIPCIÓN DEL BURNDOWN CHART	4
4. INTERPRETACIÓN	5
5. CONCLUSIÓN	5
6. ANEXOS	5

1. INTRODUCCIÓN

El Burndown Chart es una herramienta utilizada en Scrum para monitorear el avance del Sprint, mostrando la cantidad de trabajo restante a lo largo del tiempo y permitiendo evaluar el progreso del equipo de desarrollo.

2. OBJETIVO

El objetivo de este documento es evidenciar el control del avance del Sprint del proyecto Venus, identificando la reducción progresiva de tareas pendientes hasta su finalización.


3. DESCRIPCIÓN DEL BURNDOWN CHART

El gráfico representa:

- Eje X: Días del Sprint
- Eje Y: Cantidad de trabajo restante
- Línea ideal: Progreso esperado del Sprint
- Línea real: Avance real del proyecto

Este gráfico permite comparar el progreso real con el planificado, identificando desviaciones en el desarrollo.

Día	Trabajo total restante	Ideal (línea guía)
Día 1	12	12
Día 2	10	10
Día 3	9	8
Día 4	7	6
Día 5	5	4
Día 6	3	2
Día 7	1	0
Día 8	0	0



4. INTERPRETACIÓN

El Burndown Chart del proyecto Venus muestra una reducción progresiva del trabajo pendiente, lo que indica un avance constante dentro del Sprint. Las variaciones respecto a la línea ideal reflejan ajustes en el desarrollo y resolución de problemas técnicos durante la implementación del sistema.

5. CONCLUSIÓN

El uso del Burndown Chart en el proyecto Venus permite un mejor control del progreso del Sprint, facilitando la toma de decisiones y asegurando el cumplimiento de los objetivos bajo la metodología ágil Scrum.

6. ANEXOS

BURNDOWN CHART