

♀ Venus

Conecta, cuida y empodérate con Venus.



RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento integra la planificación de sprints y el seguimiento del proyecto Venus, desarrollado bajo una metodología ágil basada en Scrum adaptado. Su objetivo es organizar el trabajo del equipo en iteraciones y registrar el avance del sistema durante su desarrollo.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	1
ÍNDICE	3
1. INTRODUCCIÓN	4
2. METODOLOGÍA UTILIZADA	4
3. PLANIFICACIÓN DE SPRINTS	4
4. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	5
5. CONCLUSIÓN	6
6. ANEXOS	6

DOCUMENTO – SPRINTS Y SEGUIMIENTO PROYECTO VENUS

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la planificación de sprints junto con el seguimiento semanal del proyecto Venus, permitiendo visualizar la evolución del sistema desde su planificación hasta su etapa de pruebas e integración.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA

El proyecto Venus utiliza una metodología ágil basada en Scrum adaptado, estructurada en sprints que permiten dividir el trabajo en fases iterativas.

Las herramientas utilizadas incluyen:

- Backlog del producto
- Planificación de sprints
- Registro de seguimiento semanal
- Evidencia de desarrollo del sistema

3. PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

Sprint 1

- Objetivo: Planificación del sistema
- Actividades: Kickoff, requisitos, diseño de base de datos
- Responsable: Katherine Jiménez
- Estado: Hecho

Sprint 2

- Objetivo: Desarrollo backend
- Actividades: API FastAPI, endpoints de usuarios y ciclos
- Responsable: Ornella Mesina
- Estado: Hecho

Sprint 3

- Objetivo: Desarrollo aplicación Android
- Actividades: Login, interfaz y navegación
- Responsable: Ornella Mesina

- Estado: En progreso

Sprint 4

- Objetivo: Integración del sistema
- Actividades: Conexión Android con backend
- Responsable: Ornella Mesina
- Estado: En progreso

Sprint 5

- Objetivo: Pruebas del sistema
- Actividades: Testing y corrección de errores
- Responsable: Ornella Mesina
- Estado: Pendiente

Sprint	Objetivo	Tareas	Responsable principal	Apoyo	Estado	Fecha inicio	Fecha fin
Sprint 1	Planificación del sistema	Kickoff, requisitos, diseño BD	Katherine Jiménez (Product Owner)	Ornella Mesina	Hecho	01/03/2026	07/03/2026
Sprint 2	Desarrollo backend	API FastAPI, endpoints usuarios y ciclos	Ornella Mesina (Scrum Master)	Katherine Jiménez	Hecho	08/03/2026	15/03/2026
Sprint 3	Aplicación Android	Login, UI, navegación	Ornella Mesina	Katherine Jiménez	En progreso	16/03/2026	23/03/2026
Sprint 4	Integración sistema	Conexión Android + Backend	Ornella Mesina	Katherine Jiménez	En progreso	24/03/2026	30/03/2026
Sprint 5	Pruebas	Testing, corrección de errores	Ornella Mesina	Katherine Jiménez	Pendiente	07/04/2026	

4. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Semana 1

- Actividades: Kickoff del proyecto y definición del sistema
- Evidencia: Acta Kickoff
- Responsable: Katherine Jiménez
- Estado: Hecho

Semana 2

- Actividades: Diseño de base de datos y backend inicial
- Evidencia: Código FastAPI
- Responsable: Ornella Mesina
- Estado: Hecho

Semana 3

- Actividades: Desarrollo login Android
- Evidencia: Código Kotlin
- Responsable: Ornella Mesina
- Estado: En progreso

Semana 4

- Actividades: Integración Android + API
- Evidencia: Logs y pruebas
- Responsable: Ornella Mesina
- Estado: En progreso

Semana 5

- Actividades: Testing general
- Evidencia: Capturas y logs
- Responsable: Ornella Mesina
- Estado: Pendiente

Semana	Actividades realizadas	Evidencia	Problemas	Solución	Responsable principal	Estado
Semana 1	Kickoff del proyecto, definición de objetivos y alcance	Acta Kickoff	Ninguno	-	Katherine Jiménez	Hecho
Semana 2	Diseño de base de datos y estructura backend inicial	Diagramas + código API	Estructura inicial incompleta	Ajuste de modelo de datos	Ornella Mesina	Hecho
Semana 3	Desarrollo login Android (UI + lógica inicial)	Código Kotlin + capturas	Errores de conexión con backend	Uso de IP local + pruebas	Ornella Mesina	En progreso
Semana 4	Integración Android + API FastAPI	Logs + pruebas Retrofit	Fallos de conexión entre capas	Ajuste de endpoints	Ornella Mesina	En progreso
Semana 5	Testing general del sistema	Capturas + logs	Bugs menores en login	Corrección progresiva	Ornella Mesina	Pendiente
Semana 6	Revisión de documentación y mejoras	Documentos Word	Ajustes finales de coherencia	Refinamiento final	Katherine Jiménez	Pendiente

5. CONCLUSIÓN

La planificación de sprints junto con el seguimiento del proyecto Venus ha permitido organizar el desarrollo de manera estructurada, facilitando la entrega progresiva de funcionalidades y el control del avance del sistema mediante una metodología ágil basada en Scrum adaptado.

6. ANEXOS

- + Historias de Usuario
- + Sprints y seguimiento