

♀ Venus

Conecta, cuida y empodérate con Venus.



RESUMEN EJECUTIVO

Se realiza la primera reunión de seguimiento del proyecto Venus, con el objetivo de revisar el avance inicial del desarrollo del sistema, validar la planificación realizada y coordinar las primeras tareas técnicas del equipo.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
ACTA DE REUNIÓN N°1 – SEGUIMIENTO PROYECTO VENUS	4
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN	5
2. TEMAS TRATADOS	5
3. AVANCES REPORTADOS	5
4. ACUERDOS	5
5. CONCLUSIÓN	5

ACTA DE REUNIÓN N°1 – SEGUIMIENTO PROYECTO VENUS

Proyecto: Venus – Sistema de salud femenina

Fecha: 25/04/2026

Equipo: Katherine Jiménez – Ornella Mesina

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el avance inicial del proyecto Venus posterior a la planificación del Sprint 1, validando la estructura del sistema y el inicio del desarrollo backend.

2. TEMAS TRATADOS

- Revisión del Kickoff del proyecto.
- Validación del backlog del producto.
- Inicio del desarrollo del backend con FastAPI.
- Definición de estructura de base de datos.

3. AVANCES REPORTADOS

- Creación inicial de la API.
- Diseño preliminar de la base de datos.
- Definición de usuarios y ciclos menstruales.
- Organización del proyecto en GitHub.

4. ACUERDOS

- Continuar con el desarrollo del backend.
- Iniciar integración de base de datos.
- Avanzar con la estructura de login en Android.
- Mantener registro de avances en el repositorio.

5. CONCLUSIÓN

La reunión permitió validar el avance inicial del proyecto Venus, confirmando que el desarrollo se encuentra alineado con la planificación establecida.