

♀ Venus

Conecta, cuida y empodérate con Venus.



RESUMEN EJECUTIVO

Se realiza la reunión de retrospectiva del sprint del proyecto Venus, con el objetivo de analizar el proceso de desarrollo, identificar aspectos positivos, dificultades y oportunidades de mejora para los siguientes sprints del sistema.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
ÍNDICE	3
ACTA SPRINT RETROSPECTIVE – VENUS	4
ACTA DE REUNIÓN – SPRINT RETROSPECTIVE	4
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN	5
2. ASPECTOS POSITIVOS	5
3. DIFICULTADES ENCONTRADAS	5
4. ACCIONES DE MEJORA	5
5. CONCLUSIÓN	5

ACTA SPRINT RETROSPECTIVE – VENUS

ACTA DE REUNIÓN – SPRINT RETROSPECTIVE

Proyecto: Venus – Sistema de salud femenina

Fecha: 15/05/2026

Equipo: Katherine Jiménez – Ornella Mesina

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar el desarrollo del sprint, identificando lo que funcionó correctamente, lo que presentó dificultades y las mejoras necesarias para optimizar el proceso de trabajo bajo la metodología ágil Scrum.

2. ASPECTOS POSITIVOS

- Buena organización del backlog del producto.
- Avance exitoso en el desarrollo del backend con FastAPI.
- Implementación inicial de la aplicación Android.
- Definición clara de roles dentro del equipo.
- Uso correcto de metodología ágil adaptada al proyecto.

3. DIFICULTADES ENCONTRADAS

- Problemas de conexión entre la aplicación Android y el backend.
- Errores en la configuración de endpoints de la API.
- Dificultades iniciales en la integración del sistema.
- Ajustes necesarios en la estructura de la base de datos.

4. ACCIONES DE MEJORA

- Mejorar la comunicación entre frontend y backend mediante pruebas constantes.
- Realizar pruebas de integración desde etapas tempranas.
- Documentar mejor los endpoints de la API.
- Optimizar la estructura de datos para evitar errores de conexión.
- Mantener seguimiento constante del avance del sistema.

5. CONCLUSIÓN

La retrospectiva permite identificar mejoras clave en el proceso de desarrollo del proyecto Venus. Se concluye que, aunque el equipo ha avanzado correctamente en la

implementación del sistema, es necesario reforzar la integración entre componentes y mejorar las pruebas continuas para asegurar la calidad del producto final.